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Извлечение
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2,4,5

ИИ? P068

Бз
База знаний

2,4,5,ПЭ
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Внедрение
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1,2,3,4
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2,3,4
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2,3,4
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1,2,3
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Пакетирование
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2,3,4
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1,2,3,4,5
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3,4,5
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1,2,3,4,5
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План экспертиз

1,2,3,4,5
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Стоимость
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1,2,3
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Компетенции
команды
0–5
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Мтв
Мотивация
команды
0–5
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4D
Сценарии
строительства
2,3,4
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Разрешение на
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0–5
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1,2,3
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Аудит процессов
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1,2,3,4,5
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Закрытие фазы

1,2,3,4,5
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Псд
Правила
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0,1,2,3
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Связи
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1,2,3,4,5

○ B007

Ппр
Приёмка
результатов
1,2,3,4,5

○ B008

Зс
Стороны
проекта
0–5, ПЭ

○ B009

Вов
План
вовлечения
0–5

○ B010
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Ожидания и
обратная связь
0–5

○ B011

Ив
Оценка
вовлечённости
1,2,3,4,5,ПЭ

○ B012

Рк
Результат
коммуникаций
1,2,3,4,5

○ B013

Наз
Назначение
ресурсов
1,2,3,4,5

○ B014

Лд
Развитие
команды
0–5

○ B015

Прр
Правила работы
с рисками
0–5

○ B016

Воз
Возможности
проекта
1,2,3,4,5

○ B017

Адп
Адаптация
подхода
0–5

○

РЯД А

ниже ↓

РЯД Б

ниже ↓

РЯД А

РЯД Б

КАК ЧИТАТЬ ПЛАКАТ

P — основа по архиву НЛМК; S — ПМСОФТ; B — PMBOK 8.

Цвет обозначает семейство. Пунктир — элемент пока не раскрыт.

Нижняя строка плитки — применимые фазы. ИИ? — гипотеза сценария.

Геометрия — для обзора. Ряды и столбцы здесь не равны фазам и семействам.

Связь «фаза × семейство» и полные названия доступны в матрице на сайте.

Ценность и эффект Технология и инжиниринг Сроки и ресурсы Стоимость и бюджет Закупки и контракты Строительство и монтаж

ПНР и готовность Качество, безопасность, экология Риски и изменения Администрирование Аналитика и отчётность Знания и уроки

ФАЗЫ   0 Инициирование · 1 Концепция · 2 Оценка и выбор · 3 Проектирование и планирование · 4 Реализация · 5 Завершение · ПЭ Постпроектная оценка

Основа — авторская декомпозиция архивных практик НЛМК. Дополнения — предложения к раскрытию, а не доказательство отсутствия практик в компании.

Источники: ПМСОФТ, PM.engineering framework 2025, PDF с. 2–3; PMI, PMBOK Guide 8 (2025), разделы 2.1–2.7 и 3.4; исправления PMI, апрель 2026.

Сверка: 110 уникальных карточек ПМСОФТ и все 40 процессов PMBOK. Полная карта соответствий, пояснения и источники — на pm.aidms.ru. Печать: A3, альбомная.
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